INDICADORES DE EJECUCIÓN

Se detallan los valores para los principales indicadores de ejecución:

Indicador	Descripción	Unidad
Superficie intervenida	Espacio objeto de actuación ambiental	22,32 ha
Número de ejemplares plantados o repuestos	Plantas incorporadas durante la ejecución	600
Número de especies autóctonas utilizadas	Diversidad de especies empleadas en la actuación	3
Porcentaje de especies autóctonas	Peso de especies propias del ecosistema sobre el total plantado	100%
Actuaciones de mantenimiento realizadas	Intervenciones de control, reposición y protección	20
Tasa de supervivencia estimada	Porcentaje de ejemplares viables tras el periodo de seguimiento	60/65 %

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El desarrollo del proyecto se ha ajustado al periodo comprendido entre **abril de 2025 y marzo de 2026**, conforme al siguiente cronograma orientativo:

Periodo	Actuaciones principales
Abril 2025 – Junio 2025	Planificación técnica, delimitación de zonas de intervención y preparación de las actuaciones
Julio 2025 – Septiembre 2025	Revisión del terreno, organización logística y definición de especies y necesidades de reposición
Octubre - Noviembre 2025	Ejecución de plantaciones y actuaciones de recuperación del bosque mediterráneo
Enero – Febrero 2026	Labores de mantenimiento inicial, control de malas hierbas y protección frente a herbívoros
Marzo 2026	Seguimiento final, revisión del estado de la plantación y cierre técnico de la actuación